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            RAIONUL  SOROCA                                                         СОРОКСКИЙ РАЙОН                                                          

CONSILIUL ORĂŞENESC SOROCA                                ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ   СОРОКА            

DECIZIE nr. 34/3
din 11.11.2010
Cu privire la extinderea propunerii de 

subproiect „Reparaţia şi gazificarea grădiniţei nr. 17”.

În temeiul art. 4 (h) al Legii cu privire la descentralizarea administrativă nr. 431-XVI din 28.12.2006 şi art. 14 (2) j) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc DECIDE:


1. Se acceptă propunerea de extindere a lucrărilor prevăzute în subproiectul „Reparaţia şi gazificarea grădiniţei nr. 17” conform anexei la prezenta decizie.


2. Se stabileşte contribuţia comunităţii în mărime de nu mai puţin de 15 % din suma suplimentară.


3. Implementarea lucrărilor de extindere a subproiecutlui va fi dirijată de Agenţia de implementare aprobată prin decizia C/o nr. 25/5 din 23.XII.2009.


4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului Victor Său.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI




SVETLANA DUCA
SECRETARUL C/O





LARISA  DESPA











Anexă 

la decizia C/o nr. 34/3 din 11.11 2010
Lucrările suplimentare la extinderea subproiectului 

„Reparaţia şi gazificarea grădiniţei nr. 17”

	Denumirea lucrărilor
	Deviz estimativ 

(mii lei)

	1. Executarea acoperişului la blocul A
	315,5

	2. Lucrări neincluse în proiectul de bază:

- copertine

- glafuri la ferestre

- reparaţia pragurilor

- galerii
	200,0

	3. Reparaţia spălătoriei
	30,5

	4. Lucrări de proiectare
	15,0

	5. Tencuieli exterioare 1,0 cm grosime
	95,1

	Total:
	656,1


SECRETARUL C/O 




LARISA  DESPA

Notă explicativă 

la proiectul deciziei privind extinderea subproiectului 

„Reparaţia şi gazificarea grădiniţei nr. 17”.

Prin decizia C/o nr. 25/5 din 23.XII.2009 a fost aprobată propunerea de subproiect de reparaţie şi gazificare a grădiniţei nr. 17. În temeiul acestei decizii a fost semnat acordul de intenţie în sumă de 3214120,0 lei (ceea ce corespunde valorii lucrărilor prevăzute în proiectul tehnic). În urma concursului de selectare a operatorului economic, ce urma să efectueze lucrările, oferta acceptată şi costul serviciilor responsabilului tehnic  a constituit 2636798 lei.


Luînd în consideraţie că diferenţa sumei acceptate prin acord şi contractele semnate de efectuare a lucrărilor constituie 577322 lei şi în acelaşi timp sunt necesităţi de a mai efectua lucrări, care nu au fost incluse în proiectul tehnic (din diferite motive şi în primul rînd limitarea în surse financiare), Primăria s-a adresat la FISM pentru a extinde subproiectul.


Pentru ca solicitarea să fie examinată se propune spre aprobare proiectul de decizie dat.








Elena Focşa, viceprimar.

