REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL SOROCA
CONSILIUL MUNICIPAL SOROCA

PECITYBAUKA MOAJIOBA
COPOKCKyI?I PAMOH
MYHHILIMIIAABHBIA COBET COPOKA

DECIZIE nr. 16/27
din 22.03.2022

Cu privire la prelungirea termenului pentru
urmatorii cinci ani a Programului de Revitalizare
Urbani al mun. Soroca (2022-2026)

in conformitate cu art. 14 alin.(2), lit. n),p) din Legea RM nr. 436/2006 privind
administratia publica locald, Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 31
al Legii nr. 397/2003 privind finantele publice locale, in baza Deciziei Consiliului
municipal nr. 39/18 din 16 aprilie 2019 * Cu privire la aprobarea Programului de
Revitalizare Urbani a municipiului Soroca pentru anii 2019-20217, Consiliul
municipal
DECIDE:

1. Se i-a act de Raportul final privind implementarea Programului de
Revitalizare Urbani a mun. Soroca pentru anii 2019-2021 (anexa nr.1)
2. Se aproba prelungirea termenului pentru urmatorii cinci ani (2022-2026) a

Programului de Revitalizare Urbana a mun. Soroca (anexa nr.2)
3 Prezenta decizie se aduce la cunostin{d publica si intra in vigoare prin

PRESEDINTELE SEDINTEI

SECRETARUL C/M




Anexanr. 1
la decizia C/m nr. 16/27 din 22.03.2022

N b et S
Sectiunea 6 Anexe

Anexa 2 Raport final

Raport final privind implementarea Programului de Revitalizare Urbana (PRU)
al municipiului Soroca pentru anii 2019-2021

Instructiuni generale pentru completarea raportului:

Raportul dat are drept scop estimarea progresului atins in urma implementirii proiectelor incluse in PRU. Constatarile
din Raportul final includ estimarea gradului de realizare a proiectelor, progresul inregistrat in atingerea obiectivelor,
lectii invatate dar si o descriere a actiunilor/corectiilor ce trebuie aplicate.

Excludeti informatia cu caracter de exemplu si adaugati sectiuni unde este cazul.

Raportul va include principalele concluzii formulate in urma analizei surselor documentare sau a instrumentelor de
monitorizare aplicate.

Raportul va fi elaborat de citre Responsabilul din cadrul APL pentru implementarea PRU impreuna cu reprezentanti din
Comitetul de Coordonare din APL, precum si cu sprijinul Comisiei Consultative din Zona de Revitalizare.

Raportul include 6 sectiuni cheie:
I. Informatie generald
II. Cadrul de indicatori ai PRU
II1. Planul de implementare al PRU
IV. Activititile de monitorizare realizate
V. Riscurile si constrangerile implementérii PRU
VI. Concluzii

L

(Sectiunea include date generale referitoare la PRU elaborat. Datele incluse vor fi preluate din versiunea aprobatd a PRU)

Informatie generala

Data aprobirii PRU | Decizia Consiliului municipal nr. 39/18 din 16 aprilie 2019

Victor Sau- primar al municipiului Soroca

Feodosie Bordianu- viceprimar

Alexei Patrascu- sef Serviciul de amenajare si inverzire

Grigore Gutu- arhitect-sef

Zinaida Captari- specialist principal

Dorina Lisnic- specialist principal, persoana responsabila de procesul de revitalizare urbana
Tatiana Lesan- asistent social comunitar

Componenta Serghei Vames- asistent social comunitar
Comitetului de Mihail Popovschi- director adjunct DGLC
Coordonare Steliana Imanverdieva- mediator comunitar
Parteneri in
implementare Solidarity Fund
Perioada de
implementare 2019-2020
Obiectivele PRU Obiectivul General:
1. Sporirea nivelului de trai, a incluziunii sociale si oportunititilor de dezvoltare a tuturor

grupurilor sociale.

2. imbunititirea calititii spatiilor publice pentru stimularea interactiunilor sociale,
comunicirii si agrementului.

3. Intensificarea activititii economice prin valorificarea potentialului local.

Obiectivele Specifice:
1. A. Promovarea incluziuni sociale a romilor si diminuarea stereotipurilor;
B. Sustinerea copiilor romi in procesul de scolarizare;
C. Diminuarea siriciei extreme printre cetitenii de origine roma.
2. A. Amenajarea spatiilor publice incluzive;
B. Sensibilizarea locuitorilor la problemele de mediu;
C. Asigurarea securititii si calitatii infrastructurii rutiere si pietonale;




3. A. Crearea noilor locuri de munca;
B. Sustinerea initiativelor antreprenoriale locale;

C. Asigurarea sanselor de pregitire profesionald pentru romii apti de munca.

Beneficiari

Beneficiari directi Beneficiari finali Reprezentanti ai

grupurilor social
vulnerabile (dupa caz)

Circa 10 000
locuitori din partea

1. Circa 4000 locuitori ai zonei de

revitalizare, inclusiv cetdteni de (Nu este cazul)

origine romd de deal a
2. 100 copii care frecventeazd municipiului
Soroca

gradinita nr. 7 ,,Calina” din zona
de revitalizare

Valoarea PRU
(indicati suma totala
a proiectelor incluse

in PRU):

22 600 000 MDL

Resurse de facto alocate din Resurse de Contributii de Contributii non
bugetul local, MDL facto facto din partea monetare alocate
obtinute de | partenerilor locali
la parteneri (locuitori,
externi antreprenori) ,
MDL MDL
Contributia privind lucrari
373.531.82 373.531,82 de salubrizare si amenajare
60 000.00 150 0600.00 a teritoriului.

Perioada de
raportare

Ex. mai 2019 — decembrie 2019

Descrieti progresul general atins in implementarea Programului de Revitalizare Urbana

(Includeti o scurtd descriere a progresului atins in implementarea PRU. Centralizati rezultatele atinse si apreciati starea
actuald a zonei de revitalizare. Recomandam utilizarea datelor statistice, informatiilor cantitative acolo unde este posibil).
In anul 2019 a fost implementat primul proiect din PRU al municipiului Soroca ., Implicarea civica in amenajarea spatiului
public de la intersectia strazilor Vasile Stroiescu si Calea Baltului in mun. Soroca”. Prin activitatile proiectului s-a propus
implicarea societdtii civile, in special a locuitorilor din zona de revitalizare ,, Dealul Romilor”, in amenajarea spatiului
public de la intersectia strazilor Vasile Stroiescu si Calea Baltului. Prin imbundtdtirea calitdtii spatiului ublic s-a urmarit
stimularea interactiunii sociale, comunicarit §i imbundtdtirea conditiilor de agrement, inclusiv datoritd interventiilor de
infrastructurd §i amenajarea, asa numitului mini scuar ,, Piataciok” — care are o importanta speciald pentru comunitatea

romd din zona.

Datoritd implicarii directe a locuitorilor din zond, in activitdti de salubrizare si amenajare a spatiului public ,, Piataciok™,
utilizarea acestui spatiu va facilita interactiunea comunitard, inclusiv dialogul dintre diferite etnii. In urma actiunilor comune
a fost instalat mobilier urban(5 banci, un foisor), iluminat stradal, doud statii de asteptare a transportului public urban,
trotuare pavate pentru pietoni etc. Prin activitdtile de instruire privind regulile de circulatie rutierd, a copiilor de la gradinita
din zona de revitalizare, este sporitd securitatea rutierd din zond, dar si din intregul oras.

Totodatd in anul 2020 Primdaria municipiului Soroca, alocand surse financiare din bugetul local, au fost procurate §i
instalate incd doud statii de asteptare a transportului public urban.

II. CADRUL DE INDICATORI AI PRU
(Sectiunea include o detaliere a indicatorilor care au fost inclusi in PRU si faciliteaza monitorizarea atingerii rezultatelor
aferente fiecarui obiectiv propus. Specificati pentru fiecare obiectiv specific din PRU.)

Obiectiv Indicator de | Tinta propusd | Gradul de Comentarii/Note
specific monitorizare realizare
Imbundtdtirea | Nr. Spafii 5 spatii 1 spatiu In urma implementarii proiectului au mai fost
calitatii amenajate identificate si alte spatii ce trebuie considerate si
spatiilor Nr. de 15 000 10 000 utilizatori | urmeaza sdfie introduse in proiectul X.
publice pentru | utilizatori ai utilizatori
stimularea spatiilor
interactiunilor | amenajate 4 statii
sociale, Nr. de statii de | 4 statii
comunicarii si | transport
agrementului. | public
amenajate.




III. PLANUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

(Sectiunea include o detaliere a gradului de realizare a proiectelor de baza incluse in PRU. Pentru stabilirea gradului de
{'ea/i:az'e vor fi utilizate conventional valorile: realizat se va colora cu verde (dacd actiunea are un caracter singular si toti
indicatorii cantitativi au fost realizati). partial realizat se va colora cu galben (in restul ipotezelor/situatiilor) si nerealizat se
va colora cu rosu (dacd actiunea are un caracter permanent si nu exista niciun indicator cantitativ realizat), iar pentru
stabilirea termenului se va face trimitere la valorile: respectat, in desfasurare si depdsit).

Obiectiv

Proiect
(numirul si
titlul
proiectului)

Tipul
proiectului:
de baza /
complement
ar

Perioada de
implementa
re

24; 2B,
2C, 14

Proiect 1:

. Implicarea
civica in
amenajarea
spatiului public
de la intersectia
strazilor Vasile
Stroiescu §i
Calea Baltului in
mun. Soroca”

De baza

Tunie 2019-
Noiembrie
2019

14, 1B,
34

Proiect 2:

. Reparatia
capitalda a
Gradinitei de
copii nr. 4 din
mun. Soroca”

De baza

. G O e S
Notemoree
2020 -

r’a’/‘l'iz‘(‘[."f(.’

2177
z0zd ~

14, 1C;
34; 3C

Proiect 3:

. Elaborarea si
desfasurarea
cursurilor de
pregatire
profesionald in
domeniul
alimentatiei

publice, prestarii

serviciilor si
turizmului”’

De baza

2021-2023

14, 24;
34, 3B

Proiect 4:

., Desfasurarea
anuald a

,, Festivalului
Romilor” an
zona de
revitalizare”

De baza

Grad de

realizare

Partial

Termen

In
desfasurar
e

Actiuni realizate/comentarii

Datoritd implicarii directe
a locuitorilor din zond, in
activitdati de salubrizare si
amenajare a ,, Piataciok”,
utilizarea acestui spatiu va
facilita interactiunea
comunitard, inclusiv
dialogul dintre diferite etnii
. In urma actiunilor comune
a fost instalat mobilier
urban(banci, foisor),
iluminat stradal, 2 statii de
asteptare a transportului
public urban, trotuate
pavate pentru pietoni etc.
Prin activitatile de instruire
privind regulile de
circulatie rutierd, a copiilor
de la gradinita din zona de
revitalizare, este sporitd
securitatea rutierd din zond,
dar si din intregul oras.

Proiectul a fost initiat in
noiembrie 2020, fiind depusa
Nota conceptuald dupd care in
februarie 2021 a fost depusa
Cererea completad de finantare
catre FNDR. Cererea a fost
supusd tuturor etapelor de
evaluare si urmeazd sd fie
inlusd in Documentul Unic de
Program al MADRM care va
fi aprobat prin Hotdrdrea

Guvernului.

Nu s-a realizat. Nu a fost
depus spre finantare.




24, 2C; | Proiect 5: De baza
14 .., Oaza tineretii
—amenajarea
lacului de pe
teritoriul
Colegiului
Tehnic Agricol”

24, 1B Proiect 6. De baza
,, Campanie de
sensibilizare §i
organizare a
managementului

deseurilor”
34; 3B, | Proiectul 7: De baza
24; 14 . Amenajarea

unei piete

agricole in zona
de revitalizare”

14, 3B: | Proiect 8: De baza
2C . Amenajarea
unei bai publice
in zona de
revitalizare”

IV. ACTIVITATI DE MONITORIZARE DESFASURATE
Sectiunea va cuprinde informatii privind modalitatea de colectare a indicatorilor si instrumentele utilizate pentru a aprecia
valorile indicatorilor inclusi in PRU. Atdt modul de colectare cdt si tipul de instrumente vor fi decise la nivel local in funcfie de
resursele disponibile si capacitatea de administrare ale acestor instrumente.
Avédnd in vedere natura indicatorilor din PRU, instrumentele recomandate pentru colectarea de date sunt: sondajul (online sau
offline) in randul beneficiarilor; interviuri; ateliere de lucru si sedinte cu Comisia Consultativa si C omitetul de Coordonare;
vizite la fata locului s.a. Pentru a asigura acuratefea datelor acestea ar trebui validate prin mai multe surse. Recomandam

utilizarea a cel putin 3 instrumente diferite (la alegere).

Descrierea Scop Perioada Date colectate Constatari o cvonstatate
(dupi caz)
Vizitd in teren Verificarea 05.2021- Calitatea lucrarilor | Proiectul a fost Din cauza
cu membrii situatiei existente | 06.2021 satisfacdatoare/ implementat cu provocarilor
comitetului de privind pavarea spatiile nepavate au | succes in 2019, intampinate
coordonare din trotuarelor fost sadite cu pavajul existent se | statiile de
cadrul existente i a floricele decorative. | afld in stare buna, | asteptare peniru
primariei(discutii | cararuselor de satisfacatoare.. pietoni au fost
cu locuitorii acces spre spatiul instalate mai
inclusiv cei de de agrement tarziu(2020)

origine nromd
din zona de
revitalizare)

Analiza Aprecierea Decembrie A fost verificat si Au fost Nu sunt
documentara volumelor 2019 aprobat raportul valorificate in
(financiar investitiilor financiar — contabil | intregime sursele
contabild) de catre donator, financiare
Nr. 30.12.2019/158 | planificate pentru
implementarea
proiectului.
Discutii directe | Gradul de Tunie 2021 25 persoane 20% din cei Nu sunt
cu locuitorii satisfactie a paricipante la prezenti la discufii
zonei de locuitorilor este discufil. au spus cd nu sunt
revitalizare, inalt deoarece s- de acord cu
inclusiv cei de au schimbat spre amenajarea
origine roma bine conditiile de spatiului respectiv

agrement, astfel




incdt au fost
diminuate
stereotipurile
romilor.

V. RISCURI $I CONSTRANGERI INTAMPINATE IN IMPLEMENTAREA PRU

Sectiunea va descrie riscurile care au afectat implementarea PRU (ex. instabilitatea politicd in consiliul local a
tergiversat aprobarea unor decizii necesare implementdrii proiectelor sau alocarii de cofinantare) si constrangerile
(ex. resursele financiare limitate au permis realizarea partiald a actiunilor).

2019 in perioada implementrii proiectului, contractul de finantare nr. SPF-2019-01 din 19 iunie 2019, inclusiv
anexa nr. 3 la contract privind proiectul ,,Implicarea civici in amenajarea spatiului public de la intersectia strazilor
Vasile Stroiescu si Calea Baltului in mun. Soroca™ a suferit unele modificari privind instalarea statiilor de asteptare din
partea Primariei care au fost procurate adaugator in suma de 86 000, 00 lei si a fost remisd o Scrisoare de garantie cu
nr. 02/1-44/352 din 16.12,2019, unde s-a specificat ci Primaria garanteaza instalarea acestor statii de microbuze, ceea
ce nu a fost posibil din cauza temperarturilor sub 0 grade, astfel lucrarile de instalare au fost efectuate abia in anul
2020 dupa perioada de carantina provocata de virusul COVID - 19, care deasemenea a fost o provocare deoarece
municipiul Soroca a fost izolat si inchis, stopandu-se orice lucréri pe o perioada de aproape trei luni de zile.

Totodatd mentionam faptul c& in timpul implmentarii proiectului respectiv a fost modificat contul IBAN, in adresa
Solidarity Fund PL RM a fost remisa o Nota explicativa cu nr. 02/1-44/323 din 04.11.2019 unde s-a explicat
efectuarea tuturor modificarilordin contul de venituri la proiectul respectiv, deoarece proiectului dat i-a fost atribuit
codul 70178 . Fondul Granturilor Mici al Centrului de Informare pentru Autoritatile Locale di Republica Moldovade
citre Guvernul RM prin care a fost modificata linia bugetara in Sistemul Ministerului de Finante unde a fost atribuit
codul mentionat anterior si respectiv s-a modificat contul IBAN de venituri abia in luna septembrie — 19.09.2019 ceea
ce a permis repartizarea mijloacelor banesti in plan la bugetul local.

Mentionam faptul ci deoarece nu era acoperire financiara la buget nu a fost posibil de Inregistrat la trezoririe
contractele de prestari servicii a coordonatorului de proiect si a contabilului , ceea ce s-a facut prea tarziu.

Au existat probleme cu echipa de lucru din cadrul contabilitatii primariei, lipsa de cunostinte suficiente in domeniul
implementrii proiectului privind efectuarea plailor. Au existat si unele neintelegeri cu agenful economic care a
prefabricat staiile de microbuse nerespectdnd termenul de executare a lucrarilor.

Au avut loc modificari la proiectul tehnic elaborat de catre arhitectorul oragului. in baza unui demers cu 62 semnituri
depus de citre cetatenii de origine roma privind modificarea amenajarii spatiului din fata foisorului a avut loc o sedinta
de lucru (Proces verbal nr. 08) in urma céreia s-a decis ca spatiul din fata foisorului si fie pavat in intregime deoarece
locul respectiv va fi cuprins de un numar mai mare de oameni folosit pentru diverse intlniri social-culturale.

VI. CONCLUZII

Constatiri in implementarea PRU:

e In perioada de raportare:
Gradul de indeplinire a indicatorilor pentru OS 1 este 85 %
Gradul de indeplinire a indicatorilor pentru OS 2 este 90 %
Gradul de indeplinire a indicatorilor pentru OS 3 este 10 %;

Mentiuni: (ex. necesitatea corectiei unor indicatori/valori/ajustari)

e in scopul atingerii Obiectivului General al PRU au fost inregistrate :
Nr de proiecte realizate — 1 sau 10%
Nr de proiecte in desfasurare — 1 sau 10 %
Nr de proiecte nerealizate — 8 sau 90 %
Nr de proiecte irelevante — 3 sau 70%

Mentiuni: (ex. necesitatea corectiei unor proiecte/valori/ajustari)

e Investitii, MDL

Total investitii: 957063,64 MDL, ceea ce constituie XX% din valoarea totalda a PRU
Dintre care, contributia APL: 433531,82MDL

Contributia partenerilor locali (antreprenori, locuitori): 150000, 00 MDL
Contributia partenerilor externi (fonduri externe, donatori): 373531,82 MDL




Lectii Invitate:
Lectii invdtate pe a doua perioadd de implementare a proiectului:

1

2.
8%
4.

Mai putini incredere in persoanele din jur si mai multa incredere in propria persoana.

Lipsa de comunicare cu persoanele implicate in proiect aduce impedimente la implementare.
Sustinerea persoanelor din jur oferd posibilitate de a depasi unele greutai.

Modificarea devizului de cheltuieli si scoaterea statiilor din deviz a provocat situatii de
neindeplinire a lucrarilor la timp.

Recomandiri pentru perioada urmitoare de implementare a PRU:
(specificafi ce actiuni/instrumente trebuie utilizate pentru realizarea cu succes a PRU pand la expirarea acestuia)

jif

o

Decizii:

Actualizarea/ adaptarea permanenta a necesitatilor identificate pe parcursul implementarii din PRU
ce va duce la nivel inalt de satisfactie a cetatenilor din zona de revitalizare in urma implementarii
proiectelor.

Evidenta strictd a sumelor din devize pentru a evita eventuale impedimente in implementarea
reusitd a proiectelor.

(indicati ce actiuni vor fi intreprinse pentru realizare cu succes a PRU padnd la expirarea acestuia (de ex. ajustarea
EroiectelorXsi Ys.a):

In urma efectuarii a raportului final de progres, avand in vedere discutiile cu reprezentantii activi din zona de
revitalizare, discutiile cu membrii Consiliului de Coordonare a procesului de revitalizare urbana, vor fi intreprinse o
serie de pasi pentru imbunatatirea calitatii PRU, precum sunt:

1.

(3]

L .

Actualizarea datelor cantitative/ calitative pentru mun. Soroca pentru a adapta PRU la realitatea la
zi din mun. Soroca;

in urma efectudrii analizei aprofundate a datelor cét si ateliere de lucru pentru prelucrarea datelor
colectate, se va concentra lucrul asupra necesitatii modificarii zonei de revitalizare;

Excluderea unor idei de proiecte din PRU in urma expirarii PRU actual;

Lucrul cu cetatenii din zona intru adaptarea PRU la neces itatile cetatenilor;

Adaptarea PRU la solicitarile FNDR.

Aprobarea PRU actualizat la sedinta Consiliului Municipal Soroca.




Anexa nr.2

la decizia C/m nr. 16/27 din 22.03.2022

Primaria Municipiulu

¥ soroca

Program de Revitalizare Urbana

al mun. Soroca

pentru anii 2022-2026




Primaria mun. Soroca

Date de contact: adresa, or. Soroca, str. Stefan cel Mare, 5 MD 3000
Persoana responsabila de revitalizare urbana

Dorina Lisnic, specialist principal Primaria Soroca

Telefon: 230-2-26-60

Email: lisnic.dorina79@mail.ru/ msoroca@mtc.md

Programul de revitalizare urbana a mun. Soroca a fost actualizat in baza principiilor de participare,

transparentd si parteneriat. Programul a fost aprobat la sedinta Consiliului municipal

Echipa locald a mun. Soroca a fost sprijinitd, in procesul de elaborare a programului, de experfii
consortiului " Projekty Miejskie™ din Polonia, specialistii Agentiei de Dezvoltare Regionald Nord si
facilitatorii Centrului de Urbanism din Republica Moldova.

°
4‘4 oo Agentia de
e X7 e
CENTRUL DE ¥ % Dezvoltare Regionala

PROJEKTY MIEJSKIE U"B“"'SMi" Nord
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